GED – ELYON (Gestion de portefeuille client) FEUILLE DE ROUTE

Cotonou le 21/09/2022

INTERFACE CABINET 14/09/22 – 15/03/22

TABLEAU DE BORD, 14/09/22 – 15/10/22

- Mise en place du tableau de bord (Accès DD, DA, DG) 01/10/22
- Mise en place du tableau de bord (Accès CMS, AMS...) 10/10/22
- Mise en place du tableau de bord (Accès CLIENT)
 15/10/22

PAGE DE NAVIGATION, 15/10/22 – 01/11/22

- Page de visualisation client 20/10/22
- Page de modification client 25/10/22
- Page de visualisation collaborateurs 27/10/22
- Page de modification collaborateurs 01/11/22

GESTION JURIDIQUE CLIENTELE, 01/11/22 – 15/12/22

- Fiche d'acceptation ou de maintien de mission 05/11/22
- Mise en place des lettres (missions, confrère...) 15/11/22
- Conception de matricule client 16/11/22
- Avenant à la lettre de mission **20/11/22**
- Autres documents entre le cabinet et le client 15/12/22

GESTION ADMINISTRATIVE CLIENT, 15/12/22 – 15/01/23

- Fiche d'identification du client 30/12/23
- Mise en place des interfaces pour interlocuteur 15/01/23

GESTION TECHNIQUE, 15/01/23 – 01/03/23

- Document permanent (DP) 25/02/23
- Document général de contrôle annuel (DGCA)
 01/03/23

GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE, 01/03/23 - 05/03/23

- Suivie de créances client 02/03/23
- Références des modes de paiement 05/03/23

INTERFACE CLIENT 05/03/23 - 15/03/23

LETTRE DE MISSION ET AUTRE DOC, 05/03/23

FICHE D'IDENTIFICATION, 10/03/23

INTERLOCUTEUR AUPRES DU CABINET, 12/03/23

AJOUT DES DOCUMENT JURIDIQUES, 15/03/23